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     Data: 01/07/2024. 

Realizado passagem de cabos e identificação de endereçamento. 
 

Nota: Para executar a passagem de cabos, foi nescessario abrir a proteção lateral 
da balança para acesso ao fosso. 
 
 
 
 
 

 Data: 02/07/2024 a 03/07/2024. 
 Realizado fixação dos postes, sensores, painel de comando e semáforos. 
 Realizado testes de funcionamento. 
 

 
     
 
 
     
    Data: 04/07/2024.  
    Realizado testes de comunicação com sistema Raizen. 
    Serviço acompanhando, funcionarios: Queiroz / Greice / Magoga -Barra Bonita.   
 
 
 
 
 
 
 

Postes com sensores: (A) 

 

Postes com sensores: (B) 

 

Postes com sensores: (C) 

 

Postes com sensores: (D) 

 
 

b. Instalação, postes /sensores / painel / semáforos: 

c. Testes de comunicação, treinamento de uso, sistema. 

 

a. Realizado passagem de cabos: 

c. Fotos de conclusão do sistema. 
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Foto da cabeceira da entrada. 

 
 

Foto da cabeceira da saída. 

 
 

Foto do painel de comando 
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Todos os perifericos estão funcionando perfeitamento, realizado 
treinamento de uso com o Sr. Queiros, funcionario da Raizen Barra Bonita. 
Serviço acompanhando pelo Sr. Magoga, do projeto Arábia. 
Realizado avaliação de funcionamento; com acordo do recebimento pela 
funcionaria Greice – Raizen. 
 
 
 
 
Nota: A cabine de pesagem, não estava pronta, sem a mesa e a definição 
de onde ficaria o computador, foi deixado cabos com sobra, para após a 
definição, executar o acabamento de passagem dos cabos serial 
/comutação dos semáforos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Responsavel Técnico 

Israel Peres 
 

e. Relatório de conclusão: 


